关于3#线输送、检验机的安装报告
公司领导：
我司为了3#线NNPP小口压吹工艺新采购的输送机、检验机已陆续到货，综合考虑拆装技术难度、安全和工期等因素，部门建议拆旧及安装对外氶包，要求如下：
1、 设备拆旧
1、 保护性拆除旧设备的所有机械、电气控制系统。
2、 拆除时间（2019.11.7日8:30--2019.11.8日8:30）
3、 将旧设备搬运至库房指定位置。
4、 在2019年12月30日前安装旧设备并恢复运行。
2、 安装新设备
1、 配合国外专家安装所有输送机和检验机的机械、电器、管路、气路、线路、固定、校正。使其新设备能正常运行。
2、 安装时间2019年11月8日至2019年11月12日，确保13日上午正常投入使用。
3、 [bookmark: _GoBack]新设备的搬运由甲方负责。
3、 作习时间及安全约定
1、 作习时间：每天两班安装，每班工作10小时。（国外专家每班1人技术指导，甲方每班1人负现场协调）
2、 自带安全防护劳保用品，乙方将与甲方签订安全协议。所有安全责任由乙方负责。
3、 乙方确保新、旧设备安全，损坏设备将照价赔偿，如影响甲方生产将由乙方负责一切损失。
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